

Weekly Report

关会华|2016.07.10

————— 本周工作 —————

1. 网络安全可视分析项目

本周继续项目实施，工作及完成情况，数据本来这周要接入，但是由于个别原因，只有下周才能实现了。

| 组员 | 本周工作 | 完成情况 |
|-----|----------------|------|
| 关会华 | 节点信息展示（接入数据） | 继续 |
| | 节点连接图搜索 | 继续 |
| | 节点的增加和删除 | 继续 |
| | 图元标签编辑 | 继续 |
| | 右键菜单的显示/消失 | 初步完成 |
| | 修复了若干bug | ~ |
| | 添加了节点icon | ~ |
| 柯俊明 | 节点连接布局切换 | 完成 |
| | 节点连接布局（树图和网络图） | 继续优化 |
| | 初始界面实现 | 实现 |
| | 修复了若干bug | ~ |
| 肖凡平 | 数据建表 | 完成 |
| | 数据接口 | 继续 |

由于现在项目代码量越来越大，个人习惯的不同，导致项目的代码非常的混乱，在柯博的建议下，我们向王琦和高翔等高手请教，最终，使用了目前比较主流的两份规范作为我们的代码规范，分别是：

- <http://codeguide.co/>
- <https://github.com/airbnb/javascript>

本周录制了目前系统的一个简单demo，已发送给姚老师，等待反馈中。

2. PPT美化

3. 证书制作

仍在继续中；

4. 新加坡同学项目辅导

同叙萌一起，对dust&magnet系统以及另外一个和水污染相关的系统给出了一些建议，师妹真是太厉害啦！

----- 下周安排 -----

1. 网络安全可视分析项目

继续上周末未完成的任务；

2. VAUD

随时待命；